

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ МЕР
по реализации приоритетных проектов по внедрению и развитию информационно-коммуникационных технологий и системы «электронное правительство» в 2015 году

№	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
1. Создание базы данных физических и юридических лиц системы «электронное правительство»				
1.1	Разработка баз данных физических и юридических лиц с уникальными идентификаторами на основе утвержденных технических заданий и требований к проектам.	Реализация технического проекта	II-III кварталы 2015 г.	Межведомственные рабочие группы № 1 и 2 (Файзуллаев)
1.2	Проведение экспертизы разработанных программных продуктов и баз данных на соответствие требованиям законодательства и информационной безопасности.	Получение заключений	III квартал 2015 г.	Межведомственные рабочие группы № 1 и 2 (Файзуллаев)
1.3	Обеспечение интеграции баз данных физических и юридических лиц с межведомственными информационными системами электронного правительства.	Реализация технического проекта	IV квартал 2015 г.	Межведомственные рабочие группы № 1 и 2 (Файзуллаев)
1.4	Дальнейшее формирование электронного банка данных физических и юридических лиц.	Сопровождение и развитие баз данных	постоянно	Мининфоком
2. Создание Центра обработки данных системы «электронное правительство»				
2.1	Проведение подготовительных процедур перед началом реализации проекта в соответствии с требованиями Фонда экономического развития и сотрудничества Республики Корея.	Разработка ПТЭР и ТЭО проекта	II квартал 2015 г.	Межведомственная рабочая группа № 3 (Аьламов)

№	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
2.2	Разработка и внесение на утверждение проект постановления Президента Республики Узбекистан о первоочередных мерах по реализации проекта при финансовом сотрудничестве с Фондом экономического развития и сотрудничества Республики Корея.	Внесение проекта постановления Президента Республики Узбекистан	II квартал 2015 г.	Межведомственная рабочая группа № 3 (Аьламов)
2.3	Организация подписания заемного и агентского соглашений для реализации проекта в установленном порядке.	Подписание заемного и агентского соглашений	III квартал 2015 г.	Мининфоком, Минюст, Минфин, МВЭСИТ, Нацбанк
2.4	Организация проведения тендерных торгов на реализацию проекта в установленном порядке.	Проведение конкурсных (тендерных) торгов	IV квартал 2015 г.	Межведомственная рабочая группа № 3 (Аьламов)
2.5	Запуск центра обработки данных системы и интеграция в него информационных систем и баз данных государственных органов.	Утверждение комплекса мер по дальнейшему развитию проекта	III квартал 2016 г.	Межведомственная рабочая группа № 3 (Аьламов), государственные органы, системный интегратор
3. Создание информационной системы кадастра, недвижимости и Национальной географической информационной системы				
3.1	Проведение конкурсных торгов на разработку комплекса информационных систем кадастра и регистрации недвижимости, в том числе: - на разработку информационной системы и программного обеспечения;- на закупку соответствующего оборудования.	Проведение конкурсных (тендерных) торгов	II квартал 2015 г.	Межведомственная рабочая группа № 4 (Арабов)
3.2	Создание и внедрение информационной системы кадастра и регистрации недвижимости. Закупка и монтаж технологического оборудования.	Реализация технического проекта	III квартал 2015 г.	Межведомственная рабочая группа № 4 (Арабов), системный интегратор

№	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
3.3	Проведение экспертизы разработанных программных продуктов и баз данных на соответствие требованиям законодательства и информационной безопасности.	Получение заключений	III квартал 2015 г.	Мининфоком, Межведомственная рабочая группа № 4 (Арабов)
3.4	Подготовка тендерной документации на поставку оборудования и программного обеспечения в рамках НГИС, проведение тендера на поставку оборудования и программного обеспечения.	Проведение конкурсных (тендерных) торгов	II квартал 2015 г.	Межведомственная рабочая группа № 4 (Арабов), консалтинговая компания
3.5	Технологическая стандартизация НГИС (разработка проектов отраслевых и межотраслевых стандартов, нормативно-технических актов, регулирующих порядок создания и функционирования НГИС).	Стандарты и нормативно-технические акты	II квартал 2015 г.	Межведомственная рабочая группа № 4 (Арабов)
3.6	Создание центрального, региональных и ведомственных ИАЦ АРМ НГИС. Создание новой государственной спутниковой геодезической сети.	Создание автоматизированных рабочих мест и формирование корпоративной сети обмена данными	III квартал 2015 г.	Межведомственная рабочая группа № 4 (Арабов)
3.7	Создание актуальной цифровой картографической основы по материалам аэрокосмических и наземных съемок.	Формирование базы данных	IV квартал 2015 г.	Межведомственная рабочая группа № 4 (Арабов)
3.8	Сбор, систематизация, анализ и ввод кадастровой информации, а также интеграция информационной системы кадастра и регистрации недвижимости с межведомственными информационными системами и базами данных электронного правительства.	Интеграция с внешними системами и базами данных	IV квартал 2015 г.	Межведомственная рабочая группа № 4 (Арабов), государственные органы, системный интегратор
3.9	Организация обучения пользователей НГИС и специалистов государственных органов.	Утверждение графика обучения	I квартал 2016 г.	Госкомгеодезикадастр, министерства и ведомства

№	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
4. Создание комплекса информационных систем «Лицензия»				
4.1	Проведение предпроектного исследования на предмет: - изучения действующего механизма сбора, хранения и обработки данных в сфере лицензирования; - выработки предложений по оптимизации действующего механизма лицензирования и разрешительных процедур; - выработки предложений по реализации проекта.	Проведение комплексного исследования и подготовка аналитического отчета	II квартал 2015 г.	Межведомственная рабочая группа № 5 (Файзуллаев)
4.2	Разработка технического задания на проект, содержащего: - описание необходимых технических средств и оборудования; - требования к программному обеспечению и другим элементам технической инфраструктуры; - требования к интеграции с другими ведомственными системами и базами данных; - этапы реализации проекта.	Утверждение технического задания проекта	III квартал 2015 г.	Межведомственная рабочая группа № 5 (Файзуллаев), министерства и ведомства
4.3	Создание и внедрение комплекса информационных систем «Лицензия».	Реализация технического проекта	II квартал 2016 г.	Межведомственная рабочая группа № 5 (Файзуллаев)
4.4	Проведение экспертизы разработанных программных продуктов и баз данных на соответствие требованиям законодательства и информационной безопасности.	Получение заключений	II квартал 2016 г.	Межведомственная рабочая группа № 5 (Файзуллаев)
4.5	Обеспечение интеграции комплекса информационных систем «Лицензия» с межведомственными информационными системами электронного правительства.	Интеграция с внешними системами и базами данных	III квартал 2016 г.	Межведомственная рабочая группа № 5 (Файзуллаев), министерства и ведомства

№	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
5. Создание Единого реестра государственных услуг, форм и бланков				
5.1	<p>Проведение предпроектного исследования на предмет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изучения действующего механизма сбора, хранения и обработки данных при оказании государственных услуг - инвентаризации всех имеющихся в государственных органах форм и бланков; - выработки предложений по реализации проекта. 	<p>Утверждение перечня государственных органов и иных организаций, оказывающих государственные услуги</p>	<p>II квартал 2015 г.</p>	<p>Межведомственная рабочая группа № 6 (Файзуллаев), министерства и ведомства</p>
5.2	<p>Разработка проекта постановления Кабинета Министров об утверждении положения о порядке формирования и ведения Единого реестра государственных услуг, форм и бланков.</p>	<p>Внесение проекта правительственного решения</p>	<p>II квартал 2015 г.</p>	<p>Межведомственная рабочая группа № 6 (Файзуллаев), министерства и ведомства</p>
5.3	<p>Разработка технического задания на проект, содержащего:</p> <ul style="list-style-type: none"> - описание необходимых технических средств и оборудования; - требования к программному обеспечению и другим элементам технической инфраструктуры; - требования к интеграции с другими ведомственными системами и базами данных; - этапы реализации проекта. 	<p>Утверждение технического задания проекта</p>	<p>II квартал 2015 г.</p>	<p>Межведомственная рабочая группа № 6 (Файзуллаев)</p>
5.4	<p>Создание Единого реестра государственных услуг, форм и бланков с учетом обеспечения их поэтапного перевода в интерактивную форму на Едином портале интерактивных государственных услуг.</p>	<p>Реализация технического проекта</p>	<p>II квартал 2015 г.</p>	<p>Межведомственная рабочая группа № 6 (Файзуллаев)</p>
5.5	<p>Формирование и техническое сопровождение Единого реестра государственных услуг, форм и бланков, а также обеспечение интеграции с межведомственными информационными системами электронного правительства.</p>	<p>Реализация технического проекта</p>	<p>III квартал 2015 г.</p>	<p>Межведомственная рабочая группа № 6 (Файзуллаев)</p>

№	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
6. Создание биллинг-систем поставщиков коммунальных услуг				
6.1	<p>Проведение предпроектного исследования на предмет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изучения действующего механизма сбора, хранения и обработки данных в соответствующих коммунальных службах; - выработки предложений по оптимизации действующего механизма оказания коммунальных услуг; - изучения установленных аппаратных комплексов и программного обеспечения; - выработки предложений по реализации проекта. 	Аналитический отчет с предложениями, вносимый на рассмотрение Республиканской комиссии	II квартал 2015 г.	Межведомственная рабочая группа №7 (Ахмедов), поставщики коммунальных услуг
6.2	Разработка технического задания на разработку биллинг-систем поставщиков коммунальных услуг, в частности, отдельно по информационным системам, входящим в состав биллинга, а также по интеграции данных информационных систем между собой.	Утверждение технического задания проекта	II квартал 2015 г.	Межведомственная рабочая группа №7 (Ахмедов), поставщики коммунальных услуг
6.3	Внедрение и интеграция биллинг-систем поставщиков коммунальных услуг для сбора, обработки и хранения информации о коммунальном хозяйстве, учете отпускаемой продукции.	Реализация технического проекта	IV квартал 2015 г.	Межведомственная рабочая группа №7 (Ахмедов), поставщики коммунальных услуг
6.4	Модернизация портала жилищно-коммунального хозяйства e-kommunal.uz с учетом интеграции с биллинг-системами поставщиков коммунальных услуг и другими внешними ведомственными информационными системами и базами данных.	Реализация технического проекта	IV квартал 2015 г.	Межведомственная рабочая группа № 7 (Ахмедов), Мининфоком, поставщики коммунальных услуг, государственные органы

№	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
7. Реализация приоритетных проектов по внедрению информационных систем и программных продуктов на предприятиях реального сектора экономики				
6.1	Проведение еженедельных заседаний по заслушиванию отчетов о ходе реализации приоритетных проектов по внедрению информационных систем и программных продуктов на предприятиях реального сектора экономики.	Заслушивание отчетов и внесение информации в Кабинет Министров	по отдельному графику	Межведомственная рабочая группа № 8 (Файзуллаев), акционерные компания, объединения и предприятия
6.2	Организация изучения на местах состояния внедрения и эффективности использования информационных систем и программных продуктов на предприятиях реального сектора экономики.	Проведение изучения и подготовка заключений	по отдельному графику	Межведомственная рабочая группа № 8 (Файзуллаев), Госинспекция по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, акционерные компания, объединения и предприятия