


№ 01-08/1-417
23.02.2016 г.

«Утверждаю»
Премьер-министр
Республики Узбекистан
Председатель
Республиканской комиссии


Ш. Мирзиёев
«10» марта 2016 г.

ПРОТОКОЛ № 7

заседания Республиканской комиссии по координации реализации
Комплексной программы развития Национальной информационно-
коммуникационной системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы

23 февраля 2015 г.

г. Ташкент

Председательствовал: Ш. Мирзиёев – Премьер-министр Республики Узбекистан, председатель Республиканской комиссии

Участвовали: Члены Республиканской комиссии, руководители министерств и ведомств, предприятий и компаний, ответственные работники Кабинета Министров (по списку)

I. О критическом анализе и дополнительных мерах по безусловной и ускоренной реализации проектов по созданию комплексов информационных систем и баз данных электронного правительства

(Мирзиёев, Мирзахидов, Файзуллаев, Мирзиёев)

1. Принять к сведению информацию министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Х. Мирзахидова о критическом анализе и дополнительных мерах по безусловной и ускоренной реализации проектов по созданию комплексов информационных систем и баз данных электронного правительства, качественному оказанию интерактивных государственных услуг в министерствах и ведомствах.

2. Руководителям министерств и ведомств, Совета министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей, районов и городов, акционерных компаний, ассоциаций и крупных промышленных предприятий принять меры по повышению ответственности соответствующих ответственных работников за безусловную и своевременную реализацию приоритетных проектов по внедрению информационных систем и

интерактивных услуг, развитию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности.

3. Утвердить:

Государственный заказ на реализацию проектов по внедрению и развитию информационно-коммуникационных технологий на 2016 г. согласно приложению № 1.

обновленный перечень органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах, а также других ведомств, учреждений и организаций, подлежащих рейтинговой оценке внедрения и развития информационно-коммуникационных технологий согласно приложению № 2;

обновленную методику оценки состояния внедрения информационно-коммуникационных технологий в органах государственного и хозяйственного управления, органах государственной власти на местах, согласно приложению № 3;

перечень государственных органов и иных организаций, оказывающих государственные услуги согласно приложению № 4;

перечень наборов открытых данных органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах, подлежащих обязательному опубликованию на своих официальных веб-сайтах и Портале открытых данных, согласно приложению № 5;

порядок взаимодействия, согласования руководителей и нормативно-методического руководства деятельностью специализированных структурных подразделений, ответственных за внедрение и развитие современных информационно-коммуникационных технологий согласно приложению № 6;

программу мероприятий по созданию комплекса информационных систем «Коммунал» согласно приложению № 7;

план мероприятий по внедрению единых идентификаторов физических и юридических лиц в информационных системах органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах и иных организаций и интеграции их с центральными базами данных согласно приложению № 8.

перечень государственных услуг подлежащих переводу в интерактивную форму и внедрению на Единый портал интерактивных государственных услуг в 2016 году согласно приложению № 9

4. Для ускоренного ввода в эксплуатацию, предусмотренных на 2016 год, комплексов информационных систем и баз данных электронного правительства, внедрения интерактивных государственных услуг **от каждого руководителя органа государственного и хозяйственного управления, органа государственной власти на местах требуется:**

обязательное проведение постоянного совершенствования оказания электронных государственных услуг населению и субъектам предпринимательства за счет устранения избыточных административных процедур и количества согласующих функций, сокращения количества представляемых документов и сроков при оказании услуг, оптимизации межведомственного электронного взаимодействия;

принятие практических мер по унификации и оптимизации ведомственных документов, используемых при оказании электронных государственных услуг предусматривающих обязательное исключение из них информации, которая уже запрашивается иными ведомствами в рамках оказания электронной государственной услуги;

проведение тщательной инвентаризации и пересмотр принятых нормативно-правовых актов, регламентирующих оказание государственных услуг для обязательного введения принципа «одно окно» при их оказании субъектам предпринимательства и населению;

ускоренное развитие и широкое внедрения в отраслях реальной экономики информационно-коммуникационных технологий и программных продуктов и на этой основе повышения эффективности управления, снижения издержек производства, обеспечения достоверности и прозрачности финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных объединений и крупных предприятий, повышения их конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках;

организация системного повышения квалификации всех работников ведомства в области электронного правительства и использования информационных технологий, в первую очередь работников среднего и старшего звена.

5. Министерствам и ведомства – исполнителям проектов государственного заказа обеспечить:

в десятидневный срок по согласованию с Рабочим органом (Центром развития системы «Электронное правительство») внесение на утверждение руководителям соответствующих комплексов Кабинета Министров по каждому проекту государственного заказа пошаговые сетевые графики реализации проектов;

своевременное проведение конкурсных (тендерных) торгов по проектам, финансируемым за счет собственных средств и частично финансируемых со стороны Фонда развития информационно-коммуникационных технологий в установленном порядке.

6. Руководителям министерств и ведомств, Совета министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г. Ташкента, а также органов хозяйственного управления:

в месячный срок разработать и утвердить по согласованию с Министерством по развитию информационных технологий и

коммуникаций ведомственные планы мероприятий по совершенствованию информационных систем с учетом внедрения единых идентификаторов и интеграции с центральными базами данных электронного правительства;

в двухмесячный срок завершить проведение полной инвентаризации и внесение оказываемых государственных услуг в Единый реестр государственных услуг, форм и бланков;

в трехмесячный срок обеспечить совершенствование своих официальных веб-сайтов и приведение их в соответствие с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об электронном правительстве».

7. В целях ускорения реализации проектов электронного правительства в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 19 сентября 2014 года № ПП-2237 принять предложение Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций о передачи для реализации совместному предприятию «LG CNS Uzbekistan» следующие приоритетные проекты государственного заказа, определенных в постановлении Президента Республики Узбекистан от 27 июня 2013 г. № ПП-1989:

- расширение доступа населения к услугам системы «Электронное правительство» за счет организации установки инфокиосков в удобных для населения местах;

- внедрение Единой информационной системы идентификации пользователей системы «Электронное правительство»;

- проведение исследования, разработка технической и проектной документации, соответствующих требований по унификации межведомственного информационного взаимодействия элементов комплекса информационных систем «Таълим».

8. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций (Х. Мирзахидов):

обеспечить жесткий контроль и системный мониторинг выполнения мероприятий и осуществления проектов, предусмотренных на 2016 год в Комплексной программе развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы;

ежеквартально вносить результаты мониторинга и критической оценки эффективности реализации проектов по внедрению систем электронного правительства в Республиканскую комиссию;

по итогам I полугодия 2016 г. внести в Кабинет Министров предложения о соответствии занимаемой должности руководителей министерств и ведомств, органов государственной власти на местах, допустивших срыв поставленных задач и халатное отношение в реализации проектов электронного правительства, оказании интерактивных государственных услуг.

9. В пункте 9 приложения № 3 протокола № 5 заседания Республиканской комиссии по координации реализации Комплексной программы развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на 2013-2020 гг. (№ 01-08/1-417 от 31.12.2014 г.) наименование проекта изложить в следующей редакции: «Разработка проектной документации для создания межведомственной корпоративной информационной системы (МКИС) для предоставления интерактивных услуг по оценке и учету природных ресурсов для государственных органов, юридических и физических лиц (G2G, G2B, G2C)».

II. О принятии дополнительных мер по внедрению информационных систем и программных продуктов в отраслях реального сектора экономики, и на этой основе обеспечение непрерывного технологического и технического обновления производства

(Мирзиёев, Файзуллаев, Мирзахидов, Мирзиёев)

10. Принять к сведению информацию первого заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций А. Файзуллаева о принимаемых дополнительных мерах по внедрению информационных систем и программных продуктов в отраслях реального сектора экономики, и на этой основе обеспечению непрерывного технологического и технического обновления производства.

11. Руководителям акционерных компаний, ассоциаций и крупных промышленных предприятий в срок **до 15 марта 2016 г.** обеспечить:

проведение инвентаризации своих производственно-технологических и управленческих процессов исходя из важнейших задач и направлений развития информационно-коммуникационных технологий в реальном секторе экономики;

формирование исходя из результатов инвентаризации адресного перечня перспективных проектов по внедрению информационных систем и программных продуктов на 2016-2018 гг.

12. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций (А. Файзуллаев) обеспечить:

нормативно-методическое руководство и координацию деятельности органов хозяйственного управления по качественному проведению инвентаризации производственно-технологических и управленческих процессов и формированию потребностей во внедрении и развитии информационно-коммуникационных технологий;

в срок до 25 марта 2016 г. совместно с Минэкономики, Минфином, Минюстом, акционерными компаниями, ассоциациями и крупными промышленными предприятиями подготовить и внести в Кабинет Министров проект постановления Президента Республики Узбекистан по

утверждению адресного перечня приоритетных проектов по внедрению информационных систем и программных продуктов в акционерных компаниях, предприятиях и хозяйственных объединениях реального сектора экономики на 2016-2018 годы.

III. О дополнительных мерах и приоритетных задачах по обеспечению информационной безопасности Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан

(Мирзиёев, Рахматуллаев, Олматов, Мирзиёев)

13. Принять к сведению информацию директора Центра обеспечения информационной безопасности Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций З. Рахматуллаева о текущем состоянии и первоочередных задачах по обеспечению информационной безопасности в органах государственного и хозяйственного управления.

14. Утвердить:

методические пособия по разработке политики информационной безопасности на территории Республики Узбекистан согласно приложению №10;

положение о Техническом совете по вопросам информационно-коммуникационной безопасности Республики Узбекистан согласно приложению № 11.

Руководителя министерств, хокимиятов, органов государственного и хозяйственного управления при осуществлении практических мероприятий направленных на обеспечения информационной безопасности руководствоваться прилагаемым методическим пособием.

15. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на Информационно-аналитический департамент по вопросам информационных систем и телекоммуникаций Кабинета Министров (Ш.Садиков).