

**ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по созданию комплекса информационных систем «Коммунал»**

№	Наименование мероприятий	Механизм реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
<b>I. Организационные и технические вопросы</b>				
1.	Разработка и внедрение единого механизма уникальной идентификации потребителей коммунальных услуг при предоставлении интерактивных услуг через Единый портал интерактивных государственных услуг, портал коммунального хозяйства и сайты поставщиков коммунальных услуг.	1. Проведение исследования  2. Подготовка предложений.	II квартал 2016 г.	Мининфоком, Агентство Узкоммунхизмат», Хокимият г.Ташкента, Госкомгеодезкадастр, АО «Узбекэнерго», АК «Узтрансгаз», ГУП «Сувсоз», ГПУ «Махсустрас», УП ПО «Тошиссиққуввати»
2.	Создание единых технических требований и параметров для клиентских баз данных (биллинговых систем) в целях дальнейшего применения при проведении инвентаризации.	1. Проведение изучения состояния деятельности поставщиков коммунальных услуг, в том числе биллинговых систем 2. Подготовка отчета по результатам изучения. 3. Создание единых технических требований	II квартал 2016 г.	Мининфоком, Агентство «Узкоммунхизмат», АО «Узбекэнерго», АК «Узтрансгаз», ГУП «Сувсоз», ГПУ «Махсустрас», УП ПО «Тошиссиққуввати»
3.	Создание единой программной платформы для интеграции баз данных (биллинг-систем) всех поставщиков коммунальных услуг на базе e-kommunal.uz.	Реализация технического проекта	III квартал 2016 г.	Мининфоком

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Механизм реализации</b>	<b>Сроки исполнения</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
4.	Интеграция единой программной платформы с базами данных (биллинг-системами) поставщиков коммунальных услуг республики.	Реализация технического проекта	IV квартал 2016 г.	Мининфоком, АО «Узбекэнерго», АК «Узтрансгаз», ГУП «Сувсоз», ГПУ «Махсустрас», УП ПО «Тошиссиққуввати», Агентство Узкоммунхизмат», Ассоциация ТЧСЖ
5.	Интеграция единой программной платформы с базами данных физических и юридических лиц.	Реализация технического проекта	I квартал 2017 г.	Мининфоком
6.	Интеграция единой программной платформы с информационной системой Госкомгеодезкастра.	Реализация технического проекта	III квартал 2017 г.	Мининфоком, Госкомгеодезкастр
<b>II. Дальнейшее внедрение современных ИКТ в АО «Узбекэнерго»</b>				
7.	Внедрение автоматизированной системы учёта и контроля потребления электроэнергии	Внедрение АСКУЭ в Республики Каракалпакстан (297 326 тыс.), в Навоийской области (203 894 тыс.), в Хорезмской области (318 852 тыс.)	2015-2016 гг.	АО «Узбекэнерго»
8.	Развитие услуг онлайн оплаты своих коммунальных услуг через электронные платежные системы.	Реализация технического проекта	II квартал 2016 г.	АО «Узбекэнерго»
9.	Унификация сведений о потребителях коммунальных услуг в своих базах данных в соответствии с едиными техническими требованиями.	Реализация технического проекта	II квартал 2016 г.	АО «Узбекэнерго»
<b>III. Дальнейшее внедрение ИКТ в АК «Узтрансгаз»</b>				
10.	Развитие услуг онлайн оплаты своих коммунальных услуг через электронные платежные системы.	Реализация технического проекта	II квартал 2016 г.	АК «Узтрансгаз»
11.	Унификация сведений о потребителях коммунальных услуг в своих базах данных в соответствии с едиными техническими требованиями.	Реализация технического проекта	II квартал 2016 г.	АК «Узтрансгаз»

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Механизм реализации</b>	<b>Сроки исполнения</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
12.	Внедрение автоматизированных систем контроля учета природного газа	Внедрение АСКУГ в г. Ташкенте и Ташкентской области (1 040 тыс.)	IV квартал 2016 г.	АК «Узтрансгаз»
<b>IV. Дальнейшее внедрение ИКТ в УП ПО «Тошиссиққуввати»</b>				
13.	Подключение базы данных к клиринговой системе межбанковских безналичных расчётов.	Реализация технического проекта	II квартал 2016 г.	УП ПО «Тошиссиққуввати»
14.	Развитие услуг онлайн оплаты своих коммунальных услуг через электронные платежные системы.	Реализация технического проекта	II квартал 2016 г.	УП ПО «Тошиссиққуввати»
15.	Унификация сведений о потребителях коммунальных услуг в своих базах данных в соответствии с едиными техническими требованиями.	Реализация технического проекта	II квартал 2016 г.	УП ПО «Тошиссиққуввати»
16.	Создание обновленных баз данных (биллинг-системы) на современных технологических и программных решениях.	Реализация технического проекта	III квартал 2016 г.	УП ПО «Тошиссиққуввати»
<b>V. Дальнейшее внедрение ИКТ в ГПУ «Махсустрас»</b>				
17.	Унификация сведений о потребителях коммунальных услуг в своих базах данных (биллинг-системах) в соответствии с едиными техническими требованиями.	Реализация технического проекта	II квартал 2016 г.	ГПУ «Махсустрас»
18.	Развитие услуг онлайн оплаты своих коммунальных услуг через электронные платежные системы.	Реализация технического проекта	III квартал 2016 г.	ГПУ «Махсустрас»
<b>VI. Развитие и модернизация систем питьевого водоснабжения и канализации</b>				
19.	Подключение баз данных (биллинг-систем) к клиринговой системе межбанковских безналичных расчётов.	Реализация технического проекта	II квартал 2016 г.	ГУП «Сувсоз»
20.	Развитие услуг онлайн оплаты своих коммунальных услуг через электронные платежные системы.	Реализация технического проекта	II квартал 2016 г.	ГУП «Сувсоз»
21.	Унификация сведений о потребителях коммунальных услуг в своих базах данных в соответствии с едиными техническими требованиями.	Реализация технического проекта	III квартал 2016 г.	ГУП «Сувсоз»

№	Наименование мероприятий	Механизм реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
22.	Создание обновленных биллинг-системы на современных технологических и программных решениях.	Реализация технического проекта	III квартал 2016 г.	ГУП «Сувосоз»
23.	Внедрение в ГУП «Сувокава» автоматизированной системы учета потребителей «Биллинг» на базе современных информационно-коммуникационных технологий, с созданием на республиканском уровне единой, унифицированной информационной системы учета в сфере водоснабжения и канализации.	Комплекс мер	II квартал 2016 г.	Агентство «Узкоммунхизмат», Мининфоком, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента, ГУП «Сувокава»
24.	Разработка и внедрение автоматизированной системы биллинга на 41 предприятий водоснабжения и канализации республики в рамках реализации проекта Азиатского банка развития.	Внедрение автоматизированной системы биллинга	IV квартал 2016 г.	Агентство Узкоммунхизмат», Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей, ГУП «Сувокава»
25.	Установка современных приборов учета воды (расходомеров) на водозаборных сооружениях и местах ответвления распределительных трубопроводов, а также индивидуальных приборов учета воды в жилищном фонде.	Комплекс мер	2016-2017 гг.	Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента, Агентство «Узкоммунхизмат», ГУП «Сувокава»
26.	Оснащение потребителей питьевой воды приборами учета, в том числе общедомовыми и индивидуальными приборами учета в жилищном секторе, с интегрированием в биллинговую систему поверки приборов учета.	Комплекс мер	IV квартал 2016 г.	Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента, Агентство «Узкоммунхизмат», ГУП «Сувокава»
27.	Создание автоматизированной системы по формированию водного баланса на ГУП «Сувокава».	Реализация технического проекта	I квартал 2017 г.	Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента, Агентство «Узкоммунхизмат», ГУП «Сувокава»
28.	Создание на портале e-komunal.uz возможностей, позволяющих потребителям получать информацию о системе питьевого водоснабжения и канализации, организациях отрасли, нормативно-правовых актах в сфере водоснабжения и канализации, отправлять в электронные обращение (заявки, жалобы и т.д.).	Реализация технического проекта	I квартал 2017 г.	Мининфоком, Агентство «Узкоммунхизмат», Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента, ГУП «Сувокава»

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Механизм реализации</b>	<b>Сроки исполнения</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
29.	Внедрение онлайн-оплаты за оказываемые услуги через сеть Интернет, в том числе через электронные платежные системы.	Реализация технического проекта	I квартал 2017 г.	Мининфоком, Агентство «Узкоммунхизмат», ГУП «Сувокава»
30.	Модернизация мобильного приложения портала e-kommunal.uz для предоставления актуальной информации по состоянию текущего счета, оплате за услуги и уведомлению о задолженности.	Реализация технического проекта	I квартал 2017 г.	Мининфоком, Агентство «Узкоммунхизмат», ГУП «Сувокава»
31.	Внедрение в организациях водоснабжения и канализации геоинформационной системы (ГИС) «Управление активами», обеспечивающей ввод, хранение, периодическое обновление и мониторинг всей необходимой информации по объектам системы водоснабжения и канализации.	Комплекс мер	2016-2017 гг.	Агентство «Узкоммунхизмат», Мининфоком, Госкомземгеодезкадастр, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента

Примечание: финансирование проектов предусмотренных в настоящей программе осуществляется за счет собственных средств исполнителей в пределах предусмотренных ассигнований на эти цели и иных источников, не запрещенных законодательством.